PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK HOTEL UBUD BATU

DENGAN METODE FAST TRACK by Wibowo, Bagus Dwi
 
e-Journal GEDUNG  
Program Studi Teknik Sipil S1, ITN MALANG 
 
 
  
JOURNAL 
PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK HOTEL UBUD 
BATU DENGAN METODE FAST TRACK 
 
Bagus Dwi Wibowo 
 
Jurusan Teknik Sipil, ITN Malang, Jl. Tenis meja no57b Malang 
Email : Bagus060697@gmail.com 
 
Abstract 
The development of the construction world in Indonesia is growing rapidly along with the increasing need for 
infrastructure and other facilities and infrastructure to support population activities in Indonesia, which makes 
competition among fellow construction service providers increasingly stringent. As a benchmark for the success of a 
construction project in general is time, cost and also the quality of work So that construction service providers are 
required to be able to manage the implementation of development in a short time with minimal costs without ignoring 
the safety and quality of work. Therefore the author accelerated the Implementation of the Batu Batu Hotel Project 
Development which experienced a change in time scoring due to changes in the foundation design used in the 
construction. 
The construction management method used is the fast track method, which is to do 2 or more jobs together 
without interfering with other work on the critical path. This method is designed to be able to shorten the time and 
cost of project development, in the end the author can compare the time and normal costs with time and costs after 
being accelerated by the fast track method. 
Based on the results of the study and analysis of calculations, it was found that the reduction in the duration of 
work which normally for 196 days to 166 days decreased by 30 days or if it was at a percentage of (15,30 %), while 
the cost budget was normally Rp. 15.699.716.416,00 then after applying the fast track method to Rp. 
15.556.459.274,00Means the cost of implementing the Ubud Hotel development project in Batu City has decreased 
by Rp. 143.257.143,00 if the percentage is (0,91%). 
Keywords : Fast Track, Time, Cost 
 
Abstrak 
Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana 
dan prasarana infrastruktur serta fasilitas lain demi menunjang aktifitas penduduk di Indonesia, yang membuat persaingan 
antar sesama penyedia jasa konstruksi semakin ketat. Sebagai patokan kesuksesan sebuah proyek konstruksi pada umumnya 
adalah waktu, biaya dan juga mutu pekerjaan Sehingga perusahaan penyedia jasa konstruksi dituntut untuk dapat 
memanajemen pelaksanaan pembangunan dengan waktu yang singkat dengan biaya seminimal mungkin tanpa 
mengesampingkan keselamatan dan kualitas pekerjaan. Oleh karena itu penulis melakukan percepatan pada Pelaksanaan 
Pembangunan Proyek Hotel Ubud Batu yang mengalami perubahan time scedule dikarenakan perubahan desain pondasi yang 
digunakan pada pembangunan tersebut. 
Metode manajemen konstruksi yang digunakan adalah metode fast track yaitu melakukan 2 pekerjaan atau lebih secara 
bersama-sama tanpa mengganggu pekerjaan lain pada lintasan kritis. Metode ini dirancang untuk dapat mempersingkat waktu 
dan biaya pembangunan proyek, pada akhirnya penulis dapat membandingkan waktu dan biaya normal dengan waktu dan 
biaya setelah dipercepat dengan metode fast track. 
Berdasarkan hasil studi dan analisa perhitungan, didapat lah pengurangan durasi pekerjaan yang pada normalnya 
selama 196 hari menjadi 166 hari berkurang 30 hari atau jika di persentasekan sebesar (15,30 %), Sedangkan anggaran 
biaya yang pada normalnya sebesar Rp. 15.699.716.416,00 kemudian setelah diterapkan metode fast track menjadi 
Rp. 15.556.459.274,00.Berarti Biaya pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Ubud di Kota Batu mengalami 
penurunan Rp. 143.257.143,00 jika di persentasekan sebesar (0,91%) 
 
Kata Kunci : Fast Track,Waktu, Biaya 
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I. PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia semakin 
berkembang pesat seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur serta 
fasilitas lain demi menunjang aktifitas penduduk di 
Indonesia, yang membuat persaingan antar sesama 
penyedia jasa konstruksi semakin ketat. Sebagai 
patokan kesuksesan sebuah proyek konstruksi pada 
umumnya adalah waktu, biaya dan juga mutu 
pekerjaan Sehingga perusahaan penyedia jasa 
konstruksi dituntut untuk dapat memanajemen 
pelaksanaan pembangunan dengan waktu yang singkat 
dengan biaya seminimal mungkin tanpa 
mengesampingkan keselamatan dan kualitas 
pekerjaan. 
Maka dari itu penyedia jasa konstruksi umumnya 
menggunakan manajemen konstruksi untuk dapat 
mengoptimalkan biaya konstruksi, waktu pelaksanaan 
konstruksi dan mutu dari konstruksi proyek tersebut. 
Manajemen konstruksi sendiri bertujuan untuk 
mengelola waktu, biaya dan mutu pekerjaan sebuah 
proyek agar dapat sesuai dengan yang dinginkan dari 
segi waktu yang tidak terlambat biaya yang tidak 
membengkak dan mutu pekerjaan yang tidak 
berkurang dari perencanaan, sehingga owner dan 
kontraktor tidak ada yang di rugikan dalam proyek 
tersebut.  
Penulis memilih proyek pembangunan Hotel 
Ubud di Kota Batu ini sebagai objek penenelitian 
karena penulis telah mengikuti program mata kuliah 
kerja praktek diproyek tersebut, sehingga penulis telah 
memperhatikan aspek-aspek yang akan diangkat 
dalam skripsi ini dan telah meminta izin untuk 
mengambil data proyek yang berada dikontraktor 
maupun diteam manajemen konstruksi agar tidak 
terjadi kesalah pahaman antar penulis dengan owner 
maupun kontraktor proyek pembangunan Hotel Ubud 
di Kota Batu ini 
 
A. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang maka perlu dibuat 
suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah 
yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan 
pembangunan proyek Hotel Ubud di Kota 
Batu. 
2. Waktu pelaksanaan pembangunan proyek 
Hotel Ubud di Kota Batu yang bertambah 
akibat keterlambatan.  
3. Biaya pelaksanaan pekerjaan yang 
bertambah akibat terjadinya keterlambatan 
dalam pembangunan proyek Hotel Ubud di 
Kota Batu. 
 
B. Maksud dan Tujuan 
Maksud danTujuan dari studi ini adalah: 
1. Untuk menghitung durasi pelaksanaan 
pembangunan setelah dilakukan fast track 
pada proyek Hotel Ubud di Kota Batu. 
2. Untuk menghitung biaya pelaksanaan 
pembangunan setelah dilakukan fast track 
pada proyek Hotel Ubud di Kota Batu. 
3. Membandingkan waktu dan biaya 
pelaksanaan pekerjaan pada kodisi normal 
dan setelah dilakukan percepatan dengan 
metode fast track. 
 
II. LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Manajemen Proyek Konstruksi 
Proyek menurut Hafnidar A.Rani (2016) 
“adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu 
dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir 
yang di tentukan. Dalam mencapai hasil akhir, 
kegiatan proyek di batasi oleh anggaran, jadwal dan 
mutu yang di kenal sebagai segitiga kendala (triple 
constraint)” (p.6). Proyek merupakan suatu tugas 
yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang 
dinyatakan secara kongkrit serta harus diselesaikan 
dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan 
tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan 
begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan 
dan kerja sama yang berbeda dari yang biasanya 
digunakan (Armaini Akhirson Karaini, 1994, p.1).   
 
B. Indikator Kinerja Proyek 
Dalam proses mencapai tujuan, ada ketentuan 
yang harus dipenuhi sesuai dengan fungsinya yaitu 
besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal 
(durasi waktu pelaksanaan pekerjaan), mutu yang 
harus dipenuhi dan keselamatan kerja yang harus 
diperhatikan. Keempat hal tersebut merupakan 
parameter penting bagi penyelenggara  
 
C. Penjadwalan Proyek (Time Schedule) 
 Penjadwalan menurut Tjaturono (2000) adalah 
menentukan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dalam suatu proyek, dengan 
menyusun kegiatan tersebut menurut urutan logis 
sesuai dengan perencanaan awal (p.14). 
Penjadwalan proyek adalah pengalokasian waktu 
yang tersedia untuk melakukan masing-masing 
pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek 
hingga tercapai hasil optimal dengan 
mempertimpangkan keterbatasan-keterbatasan yang 
ada di proyek. (Abrar Husen, 2011). Dan 
penjadwalan proyek dibuat untuk mencapai 
efektifitas dan efisiensi yang tinggi dari sumber daya 
yang akan digunakan untuk perencanaan waktu 
produktivitas dan biaya dari tenaga kerja, material 
dan peralatan. (Eko Winanto dkk, 2017). 
 
D. Kurva S 
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Kurva S adalah suatu alat yang di pakai oleh pihak 
kontraktor sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan 
pekerjaan, penjadwalan waktu suatu proyek yang 
menggunakan barchart dapat di hubungkan dengan kurva S 
dan menjadi satu acuan dari kegiatan yang akan di 
laksanakan. Kegunaannya antara lain dapat di gunakan 
untuk mengetahui apakah waktu yang sudah berjalan sesuai 
dengan rencana. (Eko Winanto et al, 2017). Dimana 
diagram balok pada setiap item pekerjaan dilengkapi 
dengan bobot dalam persen (%).  
 
E. Motode Jalur Kritis (Critical Path Method) 
Merupakan suatu model grafis yang 
menunjukkan waktu pelaksanaan suatu sistem 
operasi proyek. Sebuah jadwal C.P.M terdiri dari 
serangkaian aktivitas kritis dan non-kritis yang 
saling berkaitan antar satu dengan yang lain. 
Aktivitas kritis adalah aktivitas yang waktu 
pelaksanaannya mutlak dan tidak dapat diganggu 
gugat, yaitu ES (earliest Start merupakan waktu 
paling awal dimulainya suatu aktivitas), LS (Latest 
Start merupakan waktu paling lambat dari suatu 
aktivitas harus dimulai) dan EF (Eartliest Finish 
merupakan waktu paling awal selesainya suatu 
aktivitas, LF (Latest Finish merupakan waktu paling 
lambat suatu aktivitas harus di selesaikan). Sehingga 
apabila terjadi keterlambatan pada aktivitas-aktivitas 
inni, durasi secara keseluruhan akan terlambat. 
(Tjaturono, 2000, p.20) 
.  
F. Metode Fast track 
Fast track merupakan metode penjadwalan 
dimana elemen-elemen pekerjaan yang biasa 
dilakukan secara berurutan, direncanakan untuk 
dilakukan secara bersama-sama namun dengan tetap 
memperhatikan hubungan logis antar kegiatan 
tersebut (Dwi Mardianto ,2013). Sedangkan menurut 
Mora dkk (2001) fast track yang merupakan suatu 
metode penjadwalan dengan menerapkan prinsip 
kegiatan pembangunan secara paralel dan 
penyelesaian pembangunan yang cepat. Jadi dapat 
kita simpulkan bahwa metode fast track merupakan 
metode yang mengharuskan untuk pelaksana proyek 
melaksanakan dua atau lebih pekerjaan secara 
bersamaan tanpa mengganggu pekerjaan satu 
dengan yang lain. Banyak peneliti yang sudah 
menggunakan metode fast track dalam penelitiannya 
seperti : Penerapan Metode Fast track Untuk 
Percepatan Waktu Pelaksanaan Proyek 
Pembangunan Gedung ICU, ICCU Dan NICU RSU 
Dr. Saiful Anwar Malang (eko winanto et al, 2017). 
Perinsip utama dalam melakukan fast track 
pada perencanaan penjadwalan proyek menurut 
(tjaturono, 2000)  
a. Logic activity pada lintasan kritis diterapkan 
prinsip parallel system atau penyelesaian 
aktivitas satu dengan yang aktivitas lain yang 
di dasarkan pada prinsip start to start 
b. Logic activity dalam hubungan antara aktivitas 
harus rasional dengan kondisi empiris serta 
memakai produktivitas ril 
c. Mempertimbangka secara matang volume, 
waktu, sumberdaya, dan produktivitas yang 
tersedia pada kegiatan di lintasan kritis 
d. Melakukan percepatan waktu terutama pada 
aktivitas yang memiliki durasi terpanjang, 
untuk waktu terpendek minimal lebih besar 
atau sama dengan satu hari. 
e. Melakukan fast track pada lintasan kritis saja. 
Menurut tjaturono (2000) juga metode fast 
track dapat mempersingkat waktu pelaksanaan serta 
menghemat biaya proyek dibanding metode 
tradisional yang mengandalkan urutan aktivitas 
secara kaku untuk mencapai hasil seperti yang 
diharapkan pada pembangunan yang di fast track, 
sebelum pelaksanaanperlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut  
a. Perencanaan yang di buat harus sistematik dan 
efektif 
b. Kemampuan manajemen yang menangani 
pekerjaaan terutama manajemen logistiknya 
menerapkan metode just in time agar tidak 
terjadi keterlambatan bahan  
c. Penggunaan tenaga kerja untuk merealisasi 
percepatan waktu di tuntut tenaga kerja yang 
memiliki produktivitas stabil serta tenaga kerja 
tersebut memiliki kemampuan multi skill 
d. Koordinasi antar sitemanage, pengawas, 
lapangan dan pelaksana perlu dilakukan 
sepanjang waktu pembangunan agar bisa 
menekan hal-hal yang bersifat ketidakpastian 
waktu yang mungkin timbul. 
 
    
III. METODOLOGI PERENCANAAN 
A. Data – Data  
Data diperoleh dari pengamatan peneliti saat 
melakukan kerja praktek diproyek tersebut, dari 
owner yaitu PT. Kharisma Putra Igmas dan dari 
kontraktor pelaksana PT. Wono Joyo Perkasa. 
Pengambilan data untuk membantu proses analis 
antara lain: 
 
1. Data Primer 
Data laporan harian proyek diperoleh 
langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat. 
Laporan harian proyek Hotel Ubud di Kota 
Batu terdiri dari data jumlah pekerja yang 
bekerja di hari itu, data pekerjaaan yang 
dikerjakan pada hari itu, data bahan konstruksi 
yang datang atau pun yang akan di gunakan 
pada hari itu, data alat yang di gunakan bekerja 
pada hari itu, dan juga mencakup cuaca saat 
bekerja. Data laporan harian proyek masuk ke 
dalam data primer yang dimana Data primer 
diperlukan untuk penelitian ini hanya data 
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observasi pada proyek pembangunan Gedung 
Hotel Ubud di Kota Batu. 
 
2. Data Sekunder 
Data rencana anggaran biaya diperoleh 
dari perusahaaan yang mengerjakan proyek 
Gedung Hotel Ubud di Kota Batu tersebut tidak 
dikumpulkan sendiri oleh penulis,  rencana 
anggaran biaya proyek terdiri dari harga satuan, 
harga tukang, dan lain-lain. Data perhitungan 
rencana anggaran biaya ini dispesifikasikan ke 
dalam data sekunder. Data sekunder lain yang 
dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu data yang 
berupa referensi tertentu dan literatur – literatur 
yang berhubungan dengan analisis biaya dan 
waktu.  
Data penjadwalan ini diperoleh dari 
perusahaan yang mengerjakan proyek Gedung 
Hotel Ubud di Kota Batu tersebut tidak 
dikumpulkan sendiri oleh penulis, data 
penjadwalan yang dimaksudkan disini adalah 
kurva S, dimana kurva S yang telah di 
rencanakan ini lah yang akan menentukan 
durasi pekerjaan proyek Gedung Hotel Ubud di 
Kota Batu tersebut. Data penjadwalan atau time 
schedulle dapat diklasifikasikan ke dalam data 
sekunder. 
 
Diagram Alir 
Bagan alir : 
 
 
 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Menyusun Jaringan Pekerjaan  
menyusun item-item pekerjaan yang sudah 
ada pada time scedule. Kemudian melakukan 
penjadwalan ulang proyek dengan cara 
menghitung durasi dengan rumus 
 
 
 
 
           
    Durasi Minimum  = 
 0,33 OH x 266,625 m2 
 9 org 
                                                                                                                           
.                                                            
= 9,78 Hari 
 
Jadi pekerjaan dapat di laksanakan selama 10 
hari dengan pekerja sebanyak 9 orang dan 
volumenya sebanyak 266,625 m2.  
 
B. Mencari Lintasan Kritis 
Mencari lintasan kritis dengan 
menggunakan metode critical path method 
(CPM) pada penjadwalan normal dengan cara 
membuat networ diagram dan disusun dengan 
memperhatikan hubungan ketergantungan antar 
pekerjaan.  
 
Lintasan kritis sendiri adalah lintasan yang 
memiliki durasi terpanjang dan jika terlambat 
maka akan dapat menyebabkan keterlambatan 
secara menyeluruh terhadap time schedule maka 
dari itu lintasan kritis akan di tandai dengan garis 
lintasan berwarna merah sedangkan yang tidak 
menjadi lintasan kritis akan ditandai dengan 
warna biru. dan juga lintasan kritis memiliki total 
float = 0 , total float adalah waktu senggang 
pekerjaan tersebut yang dapat dihitung dengan 
rumus  
 
Total Float         = lf - es - durasi 
Total Float         = 114 - 104 - 10 
   = 0 
 
 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =  
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛)
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 
                                         =  
𝐾𝑜𝑒𝑓   𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔   𝐻𝑎𝑟𝑖   𝑥  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
1  𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔  
 
        𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =  𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑒𝑛  𝐻𝑎𝑟𝑖  𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 ...... (4.1) 
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C. Biaya Proyek Normal 
 
D. Analisa Metode Fast Track 
 
Analisis akan dilakukan pada metode sesuai 
dengan tujuan dari skripsi ini yang mana 
dikhususkan untuk menghitung waktu atau durasi 
dan biaya pelaksanaan pada proyek Hotel Ubud di 
Kota Batu. Durasi pekerjaan proyek ini adalah 279 
hari. Setelah melakukan penyusunan jaringan kerja 
dan mencari lintasan kritis sehingga diketahui 
aktivitas-aktivitas kritis pada lintasan tersebut dan 
kemudian dilakukan lah modifikasi untuk 
mempersingkat durasi proyek, 
 
 
E. Durasi Setelah Fast Track 
Penerapan metode fast track Sudah mencapai 
batas maksimum dan dapat dihitung percepatan 
waktu atau durasi dengan melihat pengurangan 
durasi pelaksanaan normal, Jumlah waktu atau 
durasi pelaksanaan proyek menjadi 244 hari. 
Berarti waktu pelaksanaan proyek pembangunan 
Hotel Ubud di Kota Batu mengalami percepatan 
dari perjadwalan normal 
 
  
F. Biaya Proyek Setelah Fast Track  
Perhitungan biaya proyek pembangunan Hotel 
Ubud di Kota Batu setelah menerapkan metode fast 
track sama seperti perhitungan biaya proyek pada 
umumnya. Tidak ada penambahan tenaga kerja dan 
biaya pada setiap item pekerjaan pada lintasan kritis 
maupun lintasan yang tidak kritis.  Penggunaan 
biaya langsung masih tetap berdasarkan yang di 
berikan oleh pihak kontraktor. Namun, adanya 
pelaksanaan item pekerjaan pada lintasan kritis yang 
tumpang tindih atau dilaksanakan secara bersama-
sama hingga mereduksi durasi pekerjaan yang 
menyebabkan pengurangan biaya tidak langsung 
menjadi Rp. 1.404.431,633,00 Berarti Biaya 
pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Ubud di 
Kota Batu mengalami penurunan yang di mana 
berasal dari biaya gaji pekerja dan biaya-biaya 
administrasi lainnya atau biaya tidak langsung. 
 
 
 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA NORMAL 
HOTEL UBUD BATU - MALANG 
(BIAYA TIDAK LANGSUNG) 
Uraian Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Total (Rp) 
1.    Gaji Staf Proyek    
-   Pimpinan Proyek 1 org Rp             
15.000.000,00 
Rp                
15.000.000,00 
-   Site Manager 2 org Rp               
6.500.000,00 
Rp                
13.000.000,00 
-   Site Enggener 1 org Rp               
6.000.000,00 
Rp                  
6.000.000,00 
-   Keuangan 1 org Rp               
3.500.000,00 
Rp                  
3.500.000,00 
-   Logistik 1 org Rp               
3.000.000,00 
Rp                  
3.000.000,00 
-   Teknikal dan 
Administrasi 
1 org Rp               
4.500.000,00 
Rp                  
4.500.000,00 
-   Pelaksana 
Lapangan 
3 org Rp               
5.500.000,00 
Rp                
16.500.000,00 
-   Pelaksana MEP 3 org Rp               
5.000.000,00 
Rp                
15.000.000,00 
-   Pelaksana 
Sipil/Arsitek 
3 org Rp               
5.000.000,00 
Rp                
15.000.000,00 
-   Pelaksana K3 1 org Rp               
5.000.000,00 
Rp                  
5.000.000,00 
-   Drafter 3 org Rp               
4.500.000,00 
Rp                
13.500.000,00 
-   
Satpam/Keamanan 
4 org Rp               
2.000.000,00 
Rp                  
8.000.000,00 
Sub Total I (Gaji Staf 
Proyek) 
  Rp              
118.000.000,00 
2.    Faslititas    
-   Listrik Lot/bulan  Rp                  
2.000.000,00 
-   Air Lot/bulan  Rp                     
750.000,00 
-   Transportasi 2 unit Rp                  
500.000,00 
Rp                  
1.000.000,00 
-   Telepon/Pulsa Lot/bulan  Rp                     
500.000,00 
-   ATK Lot/bulan  Rp                     
500.000,00 
Sub Total II 
(Fasilitas) 
  Rp                  
4.750.000,00 
3.    Buku Pelaporan    
-   Laporan  
Mingguan 
4 
set/bulan 
Rp                  
150.000,00 
Rp                     
600.000,00 
-   Laporan Bulanan 4 
set/bulan 
Rp                  
250.000,00 
Rp                  
1.000.000,00 
-   Laporan  Akhir 1 set Rp                  
500.000,00 
Rp                     
500.000,00 
-   Dokumentasi 1 set Rp                  
500.000,00 
Rp                     
500.000,00 
Sub Total III (Buku 
Peaporan) 
  Rp                  
2.600.000,00 
Total Biaya Tidak Langsung Proyek (1 +2 + 3) Rp              
125.350.000,00 
  
Total Biaya Selama Proyek Berlangsung 
Rp                
1.128.150.000 
Biaya Tidak langsung Perhari 
Rp                       
5.755.867  
 
e-Journal GEDUNG  
Program Studi Teknik Sipil S1, ITN MALANG 
 
 
  
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas 
maka dapat disimpulkan bahwa  
1. Durasi pelaksanaan pembangunan setelah 
dilakukan fast track pada proyek 
pembangunan Hotel Ubud di Kota Batu 
adalah 244 hari. 
2. Biaya pelaksanaan pembangunan setelah 
dilakukan fast track pada proyek 
pembangunan Hotel Ubud di Kota Batu 
adalah sebesar Rp. 16.226.698.049,00. 
3. Perbandingan waktu pelaksanaan pekerjaan 
dari penjadwalan normal selama 279 hari 
menjadi 244 hari dapat mereduksi waktu 
sebesar 35 hari atau 12,54 % sedangkan 
perbandingan biaya saat pelaksanaan 
pekerjaan normal sebesar Rp. 
16.428.153.406,00 kemudian setelah fast 
track menjadi Rp. 16.226.698.049,00. 
mereduksi biaya total proyek yang berada 
pada biaya tidak langsung sebesar Rp. 
201.455.357,00 atau jika di persentasekan 
keseluruhan sebesar 1,22% 
 
B. Saran 
Penerapan metode fast track sebaiknya 
dilakukan pada penjadwalan proyek normal yang 
memang belum dilakukan percapatan agar dapat 
memberikan hasil maksimal dan juga perlunya 
dilakukan pembelajar dari ahlinya untuk dapat 
menyusun jaringan pekerjaan agar dapat tersusun 
dengan rapi dan benar  karena jika dilakukan oleh 
orang yang tidak mendapat pendampingan dari 
yang ahli maka dapat mengakibatkan kesalahan 
yang fatal dalam menyusun jaringan pekerjaan   
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